Planning 
	Project week
	Week nr.
	Wat?
	Daadwerkelijke stappen

	Week 1
	16
	Doelgroep, PVE, planning, Wie?
	

	Vakantie
	17
	x
	

	Vakantie
	18
	x
	

	Week 2
	19
	Eerste model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 3
	20
	Tweede model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 4
	21
	3e  model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 5
	22
	4e  model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 6
	23
	5e  model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 7
	24
	6e  model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 8
	25
	7e  model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 9
	26
	8e  model, feedback ontvangen en verwerken in verslag
	

	Week 10
	27
	Eindpresentatie
	


De onderstaande planning is wat er opgeleverd moet worden. Om bijvoorbeeld bij een eerste model te komen moet ik ook stappen nemen als concurrentie onderzoek, brainstorm en schetsen. Ook bij elk model zal ik een tekst aanleveren waar het model staat uitgelegd en hoe ik er gekomen ben. Bij elk model, zal ik in dit document aangeven welke stappen ik daadwerkelijk heb genomen.
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Planning    De onderstaande planni ng is wat er opgeleverd m oet worden.  Om  bijvoorbeeld bij een e erste model  te komen   moet ik ook stappen  nemen als  concurrentie   onderzoek , brainstorm en schetsen.   Ook bij  elk model zal   i k ee n te kst aanleveren waar het m odel staat  uitgelegd   en hoe ik er gek omen ben.   Bij  elk model, zal ik  in dit document aangeven welke stapp en i k  daadwerkelijk   heb genomen.  

Project week  Week nr.  Wat?  Daadwerkelijke   stappen  

Week 1  16  Doelgroep, PVE, planning, Wie?   

Vakantie  17  x   

Vakantie  18  x   

Week 2  19  Eerste model, feedback  ontvangen en verwerken in  verslag   

Week 3  20  Tweede model, feedback  ontvangen en verwerken in  verslag   

Week 4  21  3e  model, feedback ontvangen  en verwerken in verslag   

Week 5  22  4e   model, feedback ontvangen  en verwerken in verslag   

Week 6  23  5e  model, feedback ontvangen  en verwerken in verslag   

Week 7  24  6e  model, feedback ontvangen  en verwerken in verslag   

Week 8  25  7e  model, feedback ontvangen  en verwerken in verslag   

Week 9  26  8e  model, feedback ontvangen  en verwerken in verslag   

Week 10  27  Eindpresentatie   

